SOLIS RESIDENCE

მშენებლობის გეგმა-გრაფიკი

N	რიგი ეტაპების დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა: 40 კალენდარული თვე																																														
		1 წელი												2 წელი												3 წელი												4 წელი									
		მათ შორის თვეების მიხედვით																																														
	ძირითადი რიგის სამუშაოები	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
1	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება, დროებითი ნაგებობების განთავსება	x																																														
2	გრუნტის ცემენტაცია და ქვაბულის გამაგრება	x	x	x	x																																											
3	მიწის სამუშაოები					x	x	x	x																																							
4	საძირკვლის მოწყობა								x	x																																						
5	ძირითადი მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
6	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
7	სახურავის მოწყობა																															x	x	x													
8	ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო კომუნალური ქსელების მოწყობა																														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9	შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																															x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები																																									x	x	x	x	
11	აპარტამენტების სარემონტო სამუშაოები																																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x