SOLIS RESIDENCE

Строительный план-график

N	Назовите этапов	Продолжительность строительства: 40 календарный месяц																																															
		1 Год												2 Год												3 Год												4 Год											
		В том числе по месяцам																																															
	Основные работы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
1	Обустройство строительной площадки, размещение временных построек	x																																															
2	Цементирование грунта и укрепление котловина	x	x	x	x																																												
3	Земельные работы					x	x	x	x																																								
4	Закладка фундамента								x	x																																							
5	Устройство основных несущих конструкций по этажам										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
6	Устройство ненесущих конструкций																											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
7	Обустройство крыши																															x	x	x														
8	Устройство локальных, коммунальных инженерных сетей общего пользования																														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
9	Наружные отделочные работы здания																															x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
10	Благоустройство территории																																									x	x	x	x		
11	Ремонтные работы апартаментов																																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x